ANALISIS PENGURANGAN TIE-BEAM SEBAGAI OPTIMALISASI WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN STRUKTUR PROYEK TERMINAL BANDARA SEPINGGAN BALIKPAPAN by Sugianto, Agus
  
 
 JURNAL TEKNOLOGI SIPIL 
Agus Sugianto1, Andi Marini Indriani2
 
                                           Jurnal Ilmu Pengetahuan dan teknologi sipil 
 
Seminar Nasional  




ANALISIS PENGURANGAN TIE-BEAM SEBAGAI 
OPTIMALISASI WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN 
STRUKTUR PROYEK  




, Andi Marini Indriani
2) 
1,2)  Dosen  Program Studi Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Balikpapan 





Proyek Pengembangan Bandara Internasional Sepinggan Balikpapan dikerjakan dengan waktu pelaksanaan yang 
sangat ketat, luas area sebesar 110.000 m², waktu pelaksanaan dengan segmen lahan yang bertahap selama 24 bulan 
memerlukan metode pelaksanaan struktur yang cepat dan tepat tanpa mengurangi kualitas dari pelaksanaan struktur. 
Banyak variasi metode yang dapat diterapkan dalam rangka mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan struktur, 
tetapi semua metoda itu tentu berlandaskan kepada peraturan perencanaan gedung Indonesia dan peraturan lain yang 
berlaku secara internasional. Variasi metoda tersebut meliputi asumsi dalam melakukan model perhitungan dan 
metoda pelaksanaan. Penelitian dilakukan dengan cara analisis model 3D program komputasi ETABS 2013. Hasil 
analisis berupa Output dari Program ETABS sebagai dasar pemilihan metode pengurangan Tie- Beam.Model 
struktur terminal bandara Sepinggan adalah rangka terbuka (open frame) gaya lateral dipikul oleh kolom dan balok 
dimana plat lantai sebagai rigid diapraghma yang menyalurkan gaya lateral ke kolom. Plat lantai hanya menahan 
gaya gravitasi dari beban mati dan hidup. Tie-beam diperlukan untuk menahan perbedaan penurunan (differensial 
settlement) dan pengaku pada kolom.Setelah dilakukan analisis tidak ada potensi perbedaan penurunan disebabkan 
Pondasi berada ditanah keras (hard layer) dengan pre-boring, kondisi tanah didominasi oleh tanah lempung 
kepasiran sampai tanah keras yang memiliki potensi penurunaan sesaat (immediately settlement). Pemancangan 
dilakukan dengan metoda in-jack pile dengan gaya tekan 2x daya dukung pile. Struktur memiliki modul yang 
seragam 15 m x 15 m, sehingga tidak ada perbedaan gaya aksial pada kolom yang mengakibatkan adanya perbedaan 
penurunan. Loading test menunjukkan daya dukung tiang pancang spun pile diameter 600 mm. sebesar 110 ton 
dengan safety factor 3 dan nilai penurunan sesaat (immediately settlement) sebesar 1 mm. Optimalisasi dilakukan 
dengan menghilangkan tie-beam pada kolom tengah yang relative memiliki beban seragam. Tie-Beam tetap ada 
pada perimeter bangunan dan kolom yang memikul beban terpusat yang besar seperti rangka atap dan avio bridge. 




Proyek pengembangan Bandar Udara 
Internasional Sepinggan, Balikpapan merupakan salah 
satu dari sekian banyak proyek pengembangan bandara 
terbesar. Bandar Udara Internasional Sepinggan dapat 
dikatakan sebagai salah satu bandara tersibuk yang 






Bandara Sepinggan pada tahun 2010 melayani 5,1 
juta penumpang dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 
per tahun sebesar 16,6% dalam 5 tahun terakhir. 
Jumlah penumpang telah melampaui kapasitas terminal 
sehingga dapat mengganggu kenyamanan para 
pengguna jasa serta tidak kondusif bagi keselamatan 
dalam bidang penerbangan. Tabel 1. menunjukan 
fasilitas yang tersedia untuk saat ini dan rencana 
pengembangan akan datang. 
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Tabel 1. Fasilitas dan Rencana Pengembangan Bandara Sepinggan 
Fasilitas Saat Ini Yang Akan Datang 
Terminal 14.547 m2 110.000 m2 
Kapasitas 1.700.000 pax/th 10.000.000 pax/th 
Area Komersil 3.908 m2 33.000 m2 
Apron 100.372 m2 131.372 m2 
Konsep Terminal 1 level 2 level 
Aviobridge - 11 unit 
Check in Counter 25 72 
Immigration Counter 2 8 
Baggage Handling System Manual Shorter Conveyor with Barcode Reader 
Baggage Claim Conveyor 3 unit 8 unit 
Fasilitas Saat Ini Yang Akan Datang 
Terminal 14.547 m2 110.000 m2 
Kapasitas 1.700.000 pax/th 10.000.000 pax/th 
Area Komersil 3.908 m2 33.000 m2 
Apron 100.372 m2 131.372 m2 
Konsep Terminal 1 level 2 level 
Aviobridge - 11 unit 
Check in Counter 25 72 
Immigration Counter 2 8 
Baggage Handling System Manual Shorter Conveyor with Barcode Reader 
Baggage Claim Conveyor 3 unit 8 unit 
Sistem Oprasional Terminal Manual 
AIMS (Airport Integrated Master 
System) 
Parkir Saat Ini Yang Akan Datang 
Mobil 473 srp 2310 srp 
Bis 14 srp 22 srp 
Taksi 40 srp 120 srp 
Motor 220 srp 300 p 
          (Sumber; Data Proyek Pengembangan Bandara Sepinggan /PPBIS Balikpapan) 
 
Konsep Perencanaan Proyek 
Konsep perencanaan secara umum 
pengembangan Bandar Udara Sepinggan mengacu 
pada dua hal dasar, pertama bandara ini direncanakan 
dapat menampung hingga 10 juta penumpang per 
tahun. Kedua mengacu kepada pengelolahan area dan 
alur penumpang yang efektif, efisien, dan memberikan 
kenyamanan bagi para pengguna jasa bandara.  
Gambar 1. memberikan gambaran landside 
perencanaan pengembangan Bandara Sepinggan. 
 
Gambar 1.  Landside Perencanaan Pengembangan Bandara 
Sepinggan 
(Sumber; Dokumentasi Proyek Pengembangan Bandara 
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Ruang Lingkup Pekerjaan Proyek 
Bandara ini dibangun dalam 3 paket 
pembangunan. Paket pertama meliputi design and 
build gedung penunjang dan fasilitas-fasilitas bandara 
lainnya. Paket kedua meliputi pembangunan gedung 
terminal dan fasilitas penunjang lainnya. Paket ketiga 
meliputi pekerjaan infrastruktur dan fasilitas 
penunjang. Paket ketiga meliputi pekerjaan 
infrastruktur dan fasilitas penunjang. 
Tahapan Pelaksanaan Proyek 
Pelaksanaan proyek pembangunan bandara ini 
dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama merupakan 
tahap pengerjaan paket I yang dimulai dengan blocking 
area antara area bandara existing dengan area proyek 
agar operasi bandara eksisting tidak terganggu. Tahap 
ini dilengkapi dengan pembangunan gedung penunjang 
baru  yakni gedung kargo, EMPU (Ekspedisi Muatan 
Pesawat Udara), dan hanggar. Tahap pertama ini juga 
melakukan renovasi lantai 2 terminal lama, membuat 
jalan akses baru, membuat apron kargo. Pekerjaan 
paket I juga melakukan pembongkaran gedung 
penunjang eksisting yang ada di tapak bangunan 
terminal dan gedung parkir, membongkar gedung 
VVIP, dan pemindahan area parkir inap.  
Tahap kedua merupakan pelaksanaan atau 
gabungan dari paket II dan paket III. Pembangunan 
gedung terminal baru (paket II), gedung parkir, 
pekerjaan jalan, landscape, dan fly over (paket III) 
terjadi pada tahap kedua ini.  
Pelaksanaan Struktur Bangunan Terminal 
Pada Gambar 2 menunjukan Struktur Bangunan 
Proyek Pengembangan Bandara Internasional 
Sepinggan Balikpapan dikerjakan dengan struktur open 
frame beton bertulang konvensional, jarak antar kolom 
arah sumbu X (Timur-Barat)  adalah 15,00 m. arah Y 
(Utara-Selatan) juga 15,00 m. bentang Atap Utama 
60,00 m. Keseluruhan proses pelaksanaan dikerjakan 
sesuai dengan posedur baik dalam pengujian material 
maupun pengujian dalam pelaksanaan sebagai upaya 
kontrol kualitas. 
 
Gambar 2. Pelaksanaan Gedung Terminal Bandara 
Balikpapan 
(Sumber; Dokumentasi Proyek Pengembangan Bandara 
Sepinggan /PPBIS Balikpapan) 
 
  
Gambar 3. Pelaksanaan Gedung Terminal Bandara 
Balikpapan zone 1 
(Sumber; Dokumentasi Proyek Pengembangan Bandara 
Sepinggan /PPBIS Balikpapan) 
 
 
Gambar 4. Pelaksanaan Gedung Terminal Bandara 
Balikpapan zone 3 
(Sumber; Dokumentasi Proyek Pengembangan Bandara 
Sepinggan /PPBIS Balikpapan) 
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Gambar 5. Pelaksanaan Gedung Terminal Bandara 
Balikpapan zone 5 
(Sumber; Dokumentasi Proyek Pengembangan Bandara 
Sepinggan /PPBIS Balikpapan) 
 
Gambar 3 menunjukkan pelaksanaan 
pembangunan Terminal Bandara pada zone 1, Gambar 
4 menunjukkan pelaksanaan pembangunan Terminal 
Bandara pada zone 3,   Gambar  5 menunjukkan 
pelaksanaan pembangunan Terminal Bandara pada 
zone 5,    
Proses Pelaksanaan pekerjaan struktur banyak metoda 
yang dapat diterapkan dalam rangka mempercepat 
proses pelaksanaan pembangunan, tetapi semua 
metoda itu tentunya berlandaskan kepada semua 
peraturan perencanaan gedung Indonesia atau referensi 
lain yang berlaku secara internasional. Variasi metoda 
tersebut meliputi asumsi dalam melakukan modeling 
perhitungan dan metoda pelaksanaan dimungkinkan 
karena perkembangan teknologi material dan 
equipment yang sangat pesat.  
 
Permasalahan 
Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan 
pembangunan Terminal Bandara ini adalah: 
Bagaimana metoda pelaksanaan pekerjaan struktur 
yang dapat diterapkan untuk mempercepat proses 
pelaksanaan pembangunan dalam kondisi kesiapan 
lahan persegmen serta banyaknya jalur M/E yang tidak 
dapat diputus dan dipindahkan, tetapi semua metoda 
itu tentunya berlandaskan kepada semua peraturan 
perencanaan gedung Indonesia atau referensi lain yang 
berlaku secara internasional. 
 
Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengoptimalkan 
sistem struktur karena kondisi tanah yang baik dengan 
tujuan mempercepat waktu pelaksanaan  
 
Manfaat Penelitian 
Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini 
secara khusus adalah sebagai bahan masukan bagi 
perencana dan pelaksana konstruksi mengenai perilaku 
Tie Beam , secara umum sebagai bahan referensi bagi 
dunia kerja dan pendidikan mengenai metode  
percepatan pelaksanaan dengan pengurangan struktur 
Tie-Beam yang dapat dilakukan dan diterapkan. 
 
2. METODE PENELITIAN 
 
Penelitian dilakukan dengan analisis kondisi 
tanah berdasarkan hasil uji dan permodelan 
menggunakan analisis program komputasi permodelan 
ETABS 2013 - 3D. Hasil analisis yang diperoleh 
berupa Output dari Program ETABS sebagai dasar 
pemilihan metode pengurangan Tie- Beam. 
3. PEMBAHASAN PENELITIAN 
Kondisi Tanah 
 
Kondisi tanah secara umum :   
lapisan permukaan (0 sampai 3 m.) merupakan tanah 
pasir kelempungan dengan warna coklat muda keputih-
putihan. Plastisitas rendah dan kepadatan sedang. 
Lapisan kedua (3 sampai 6 m.) merupakan tanah 
lempung kepasiran dengan sisipan batu bara. Bersifat 
lepas dengan kepadatan sedang sampai sangat padat. 





Model struktur terminal Bandara Sepinggan 
adalah Rangka terbuka (open frame) dengan asumsi 
gaya lateral dipikul oleh kolom dan balok dimana plat 
lantai sebagai rigid diapraghma yang menyalurkan 
gaya lateral ke kolom.  Plat lantai hanya menahan gaya 
gravitasi dari beban mati dan hidup. Tie-Beam 
diperlukan untuk menahan perbedaan penurunan 

















Permodelan struktur dilakukan dengan bantuan 
software 3D ETABS 2013 dengan data pembebanan 
sesuai beban rencana. Perhitungan terhadap beban 
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Gempa juga dilakukan untuk gempa wilayah 2 sesuai 
SNI Gempa 1726. Hasil permodelan ditampilkan 
dalam Gambar permodelan ditampilkan dalam Gambar 
4. berupa review desain struktur terhadap pembebanan 
dan Gambar 5. Pembeban akibat Gempa pada zona 2. 
 
Gambar 4.  Review desain struktur terhadap pembebanan. 
 
 
Gambar 5. Pembebanan Gempa 
 
 
Hasil Permodelan Struktur 
 
Permodelan struktur dilakukan dengan bantuan 
software 3D ETABS 2013 dengan data pembebanan 
sesuai beban rencana. Perhitungan terhadap beban 
Gempa juga dilakukan untuk gempa wilayah 2 sesuai 
SNI Gempa 1726. Hasil permodelan ditampilkan 
dalam Gambar 4. berupa review desain struktur 
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Tabel 2. Resume Gaya pada Kolom Beton Block-1 
 
 
Gambar 6 menunjukkan permodelan struktur 3D berdasarkan review desain dengan meghilangkan Tie-Beam pada 
area tengah bangunan Block-1 dan Tabel 2 menunjukan nilai dari gaya yang bekerja pada kolom Block-1. Momen 
yang terjadi pada K.1-3 dan K.1-4 as C lantai Ground sebesar -12102 kN.m. sehingga menyebabkan kolom 
diperbesar dimensinya dari diameter 100 cm menjadi diameter 130 cm.
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Gambar 7 menunjukkan permodelan struktur 3D berdasarkan review desain dengan meghilangkan Tie-Beam pada 
area tengah bangunan Block-4 dan Tabel 3 menunjukan nilai dari gaya yang bekerja pada kolom Block-4. Momen 
yang terjadi pada K.4-4 as C lantai Ground sebesar -12897 kN.m. sehingga menyebabkan kolom diperbesar 
dimensinya dari diameter 100 cm menjadi diameter 110 cm. 
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Gambar 8. Resume Gaya pada Kolom Beton Block-6 
 
Gambar 8 menunjukkan permodelan struktur 3D berdasarkan review desain dengan meghilangkan Tie-Beam pada 
area tengah bangunan Block-6 dan Tabel 4 menunjukan nilai dari gaya yang bekerja pada kolom Block-6.  
Momen yang terjadi pada K.6-1 as H,H’,H” lantai Upper sebesar 4403 kN.m. dan pada K.6-1 as H,H’,H” lantai 
Upper Mezzanine sebesar 2173 kN.m.  sehingga menyebabkan kolom diperbesar dimensinya dari diameter 80 cm 
menjadi diameter 130 cm. 
 
 
Tabel 4. Resume Gaya pada Kolom Beton Block-6 
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Tabel 5. Ultimate Bearing Capasity Prediction by 





Setelah dilakukan analisis tidak ada potensi 
perbedaan penurunan disebabkan karena : 
 Pondasi aman dari penurunan karena berada 
ditanah keras (adanya pre-boring), dengan kata 
lain tiang pancang  masuk dalam lapisan tanah 
keras (hard layer).  
 Kondisi tanah didominasi oleh tanah lempung 
kepasiran yang hanya memiliki potensi 
penurunaan sesaat (immediately settlement), 
berarti setelah proses pemancangan tidak ada lagi 
penurunan. Pemancangan dilakukan dengan 
metoda in-jack pile dengan gaya tekan 2x daya 
dukung pile. 
Struktur memiliki modul yang seragam yaitu 15 x 15 
m, sehingga 
 tidak ada perbedaan gaya aksial (gaya tekan) pada 
kolom yang mengakibatkan adanya perbedaan 
penurunan. 
 Hasil loading test yang dilakukan menunjukan 
hasil yang sangat memuaskan dimana daya 
dukung tiang pancang spun pile diameter 600 mm 
adalah sebesar 110 ton dengan safety factor 3 dan 
menunjukan nilai penurunan sesaat (immediately 
settlement) sebesar 1 mm. 
Optimalisasi dapat dilakukan dengan: 
 Menghilangkan tie-beam pada kolom tengah yang 
relative memiliki beban yang seragam, dan 
meningkatkan kekakuan kolom. 
 Tie beam tetap ada pada perimeter bangunan dan 
kolom yang memikul beban terpusat yang besar 
seperti rangka atap dan avio bridge. 
 
Percepatan Waktu Konstruksi  
 
Akibat dari kondisi tersebut di atas maka akan 
terjadi percepatan waktu konstruksi selama kurang 
lebih 30 hari. Disamping itu ada pengurangan resiko 
akan terganggunya jaringan existing di bawah tanah 
saat pelaksanaan pekerjaan sub structure. 
4. KESIMPULAN 
Hasil analisis dapat disimpulkan bahwa langkah 
percepatan waktu konstruksi dengan jalan 
menghilangkan Tie-Beam pada kolom tengah dapat 
dilakukan karena tidak ada potensi perbedaan 
penurunan disebabkan oleh : 
Pondasi aman dari bahaya penurunan karena 
berada di dalam lapisan  tanah keras (hard layer). 
 Kondisi tanah didominasi oleh tanah kepasiran 
yang memiliki potensi penurunaan sesaat 
(immediately settlement). 
 Struktur memiliki modul yang seragam yaitu 15 x 
15 m, sehingga tidak ada perbedaan gaya aksial 
(gaya tekan) pada kolom yang mengakibatkan 
adanya perbedaan penurunan. 
 Hasil loading test yang dilakukan menunjukan 
daya dukung tiang pancang spun pile diameter 600 
mm sebesar 110 ton dengan safety factor 3 dan 
menunjukan nilai penurunan sesaat (immediately 
settlement) sebesar 1 mm.  
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